

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми)

«Впровадження програм скринінгу раку / EUCanScreen»
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01 січня – 30 червня 2026 року
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз, представлений Європейським виконавчим агентством з питань охорони здоров'я та цифровізації (European Health and Digital Executive Agency (HADEA))
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт	Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку»
Номер реєстраційної картки проекту	5776
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Упродовж звітнього періоду забезпечено участь ДНП «НІР» у реалізації семи робочих пакетів проекту EUCanScreen: WP4, WP5, WP7, WP8, WP9, WP10 та WP11. До виконання завдань проекту залучено 9 працівників ДНП «НІР». Загальний обсяг трудових витрат за звітний період становив 102 людино-дні. У межах реалізації проекту забезпечено підготовку та подання внесків до 6 результатів проекту / ключових кінцевих точок, зокрема: D5.3, D7.1, D8.2, D9.1, MS18 та MS50. Україна брала участь як одна з шести показових країн у межах окремих завдань проекту, що передбачали збір, систематизацію та аналіз національних даних. 1. WP4: - Здійснено експертний внесок до формування критеріїв оцінювання сталості програм скринінгу раку та підготовки проміжного результату MS18. - Опрацьовано підходи до оцінювання організаційної, інституційної та ресурсної спроможності програм скринінгу, а також факторів, які можуть впливати на їх довгострокове функціонування. - Україна взяла участь у відповідній роботі як одна із шести показових країн проекту. Підготовлені матеріали враховують особливості організації скринінгу



раку в Україні та можуть бути використані для подальшої адаптації європейських підходів до національного контексту.

2. WP5:

- Було забезпечено внесок до підготовки результату D5.3, що стосується визначення показників якості та формування пакета даних для пілотного впровадження.
- Опрацьовано пропозиції щодо мінімального набору даних, структури показників та вимог до їх використання для оцінювання ефективності програм скринінгу раку.
- Проведена робота спрямована на забезпечення порівнянності даних між країнами-учасницями проекту, уніфікацію підходів до збору інформації та формування спільної системи показників якості.

3. WP7:

- Взято участь у підготовці результату D7.1, що передбачає розроблення рекомендацій щодо використання технологій штучного інтелекту у програмах скринінгу раку.
- За участі представників ДНП «НІР» опрацьовано та уточнено формулювання щодо можливого використання ІШ-рішень, їх ролі у процесах виявлення онкологічних захворювань та необхідності врахування організаційних і методологічних умов їх впровадження.
- Підготовлені пропозиції включено до проміжних консолідованих матеріалів робочого пакета.

4. WP8:

- Забезпечено участь у підготовці результату D8.2, зокрема:
 - здійснено внесок до проведення систематичного огляду;
 - опрацьовано доказову базу щодо організації програм скринінгу;
 - сформовано пропозиції до набору даних та показників;
 - взято участь у розробленні структури інфраструктури збору даних;



- підготовлено первинну структуру кодбука – Codebook v1.0.

- Проведено гармонізацію термінології та підходів до опису показників, що має забезпечити можливість подальшого консолідованого зіставлення результатів з іншими країнами.
- Підготовлені матеріали мають проміжний характер та використовуватимуться для подальшої фіналізації результату D8.2.

5. WP9:

- Здійснено внесок до підготовки результату D9.1 щодо методів ризик-комунікації у програмах скринінгу.
- Систематизовано підходи до інформування населення про потенційні переваги, ризики та обмеження скринінгу, а також опрацьовано питання доступності й зрозумілості відповідних інформаційних матеріалів.
- Здійснено внесок в експертну перевірку протоколу SWOT для дорожньої карти.
- Результати роботи включено до проміжних матеріалів, які використовуватимуться під час підготовки узгоджених рекомендацій із ризик-комунікації.

6. WP10:

- Забезпечено підготовку та надання національних даних для виконання завдання D10.2 і роботи з аналітичним інструментом EU-TOPIA.
- Опрацьовано інформацію щодо чинного стану програм скринінгу раку в Україні, їх організаційних особливостей, ресурсного забезпечення, потенційних переваг і ризиків.
- Надані дані використовуються для моделювання можливого впливу усунення бар'єрів, посилення сприятливих факторів та зміни організаційних підходів до проведення скринінгу.
- Забезпечено узгодження відповідних матеріалів із суміжними завданнями T4.2, T4.3 та напрацюваннями EU-TOPIA.

7. WP11:



			- Взято участь у підготовці проміжного результату MS50, що стосується формування матеріалів програми розвитку лідерства у сфері організації та впровадження програм скринінгу раку. - Опрацьовано й узгоджено зміст відповідних матеріалів з урахуванням потреб фахівців, залучених до планування, координації та реалізації програм скринінгу. - Підготовлені матеріали використовуватимуться для подальшого формування навчальної програми та розвитку управлінської спроможності учасників проекту. Представники ДНП «НІР» брали участь у координаційних і робочих зустрічах проекту, обговоренні проміжних результатів, погодженні методологічних підходів та підготовці матеріалів відповідно до завдань робочих пакетів. Усі заплановані на звітний період внески ДНП «НІР» виконано відповідно до затвердженого графіка.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)			https://eucanscreen.eu/ https://linkedin.com/company/eucanscreen/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:			2 387 941,18
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії			
консультаційні послуги			
обладнання			
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд			
адміністративні витрати виконавця			
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими			
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)		Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кількісні: трудові витрати за WP (WP4 – 13,0; WP5 – 16,0; WP7 – 8,5; WP8 – 24,5; WP9 – 21,5; WP10 – 11,5; WP11 – 7,0; разом – 102,0 людино-дня); 7 робочих пакетів; 6 кінцевих точок та ключових індикаторів; 9 виконавців. Якісні: відповідність матеріалів методології лід-партнерів, придатність		Підготовка проміжних внесків до кінцевих точок та ключових індикаторів згідно з графіком: WP4/MS18 – критерії оцінки сталості; WP5/D5.3 –	Заплановані внески виконано; фактично уточнено критерії оцінки сталості (WP4); опрацьовано індикатори якості та пакет даних (WP5); доопрацьовано формулювання щодо ШІ-рішень (WP7); підготовлено



даних і показників для зіставлення з даними інших країн, узгодженість із суміжними завданнями (T4.2, T4.3, EU-TOPIA), своєчасність згідно з графіком.	індикатори якості та пакет даних для пілоту; WP7/D7.1 – рекомендації щодо III у скринінгу; WP8/D8.2 – доказова база, набір даних, інфраструктура збору; WP9/D9.1 – методи ризик-комунікації; WP10/D10.2 – дані для EU-TOPIA; WP11/MS50 – матеріали програми лідерства. Участь у координаційних зустрічах та адміністративно-фінансовий супровід.	систематичний огляд, набір показників і скелет кодбука Codebook v1.0 (WP8); систематизовано підходи до ризик-комунікації (WP9); забезпечено дані України для EU-TOPIA (WP10); узгоджено матеріали програми лідерства (WP11). Результатами стали проміжні консолідовані матеріали для фіналізації ключових кінцевих точок у наступних періодах.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Після проведеного аудиту планується перерозподіл задач між інституціями-учасниками зі сторони України.		

Відповідальна особа

О. ЧИЖ
(підпис)

О. В. Жигоренко
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта

[Підпис]
(підпис)

С. І. Жулько
(ініціали та прізвище)

