

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми)

«Європейська мережа комплексних онкологічних центрів/EUnetCCC JA»
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01 січня – 30 червня 2026 року
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз, представлений Європейським виконавчим агентством з питань охорони здоров'я та цифровізації (European Health and Digital Executive Agency (HADEA))
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України
Реципієнт	Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку»
Номер реєстраційної картки проекту	5914
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Підготовлено та затверджено План управління ризиками (D1.1), що описує структури управління, розподіл відповідальностей, процедури забезпечення якості. 2. Розроблено та поширено серед партнерів Стратегію комунікації та план дій (D2.1). 3. Підготовлено настанови для тендерних процедур із відбору сертифікаційних операторів (D5.1), які забезпечують прозорість і відповідність процесу. 4. Розроблено технічні специфікації для створення Системи управління даними проекту (D5.2). Сформовано Дорожню карту для координації активностей мережі (D8.1), яка визначає ключові напрями розвитку взаємодії між партнерами проекту. 5. Управління проектом та організаційна рамка (WP1) • Deliverable D1.2 – Project Management Framework Document (WP1) Розроблено та затверджено рамковий документ управління проектом, який визначає структуру керування, ролі та відповідальності партнерів, механізми прийняття рішень, внутрішню комунікацію, контроль якості та процедури звітності. Документ забезпечує уніфікований підхід до



	координації діяльності в межах консорціуму та є базою для подальшої реалізації робочих пакетів. 6. Комунікація, поширення результатів та події (WP2) • Deliverable D2.2 – First Dissemination Report (2025) (WP2) Підготовлено перший звіт про поширення результатів проєкту, який охоплює заходи з комунікації, залучення стейкхолдерів, інформаційні кампанії, участь у міжнародних заходах та публічну присутність проєкту. • Deliverable D2.3 – First Annual Meeting Report (2025) (WP2) Підготовлено звіт за результатами першої щорічної зустрічі партнерів EUnetCCC, що включає огляд прийнятих рішень, узгоджених пріоритетів, міжпакетної координації та плану подальших дій. На щорічній зустрічі партнерів EUnetCCC член команди ДНП «Національний інститут раку» представив постерну доповідь із результатами імплементації програми навчання лікарів відповідно до стандартів Comprehensive Cancer Care Network (CCCN). 7. Сталість мережі та довгостроковий розвиток (WP4) • Deliverable D4.1 – EUnetCCC Initial Sustainability Strategy (WP4) Розроблено початкову стратегію сталості мережі EUnetCCC, яка визначає фінансові, організаційні та інституційні механізми підтримки функціонування мережі після завершення фінансування ЄС. Стратегія охоплює питання інтеграції мережі в національні системи охорони здоров'я, ролі державних органів, центрів CCC та CCCN, а також механізми масштабування. ДНП «Національний інститут раку» розпочало участь у пілотній програмі EUnetCCC як пілотний проєкт другої хвилі (Launch of the EUnetCCC Pilots, round 2). Метою пілотної фази є оцінювання ефективності та адаптивності різних організаційних моделей комплексних онкологічних
--	---



центрів (CCC) у державах-членах, апробація прийнятих критеріїв і стандартів сертифікації та напрацювання рекомендацій щодо їх впровадження в національному контексті.

8. Сертифікація та модель зрілості CCC (WP6)

- Deliverable D6.2 – Revised Version of Maturity Model (V2.0) (WP6)
Розроблено оновлену версію Моделі зрілості CCC, яка включає уточнені індикатори якості, етапи розвитку центрів, вимоги до клінічної, наукової та освітньої діяльності, а також критерії інтеграції клінічної допомоги і досліджень.

У рамках WP6:

- завершено внутрішній аудит відповідності ДНП «Національний інститут раку» критеріям Comprehensive Cancer Centre (CCC);
- проведено комплексну самооцінку інституційної спроможності;
- підготовлено національні аналітичні матеріали щодо відповідності чинним критеріям CCC та виявлених розривів (gap analysis);
- розпочато процес сертифікації ДНП «НІР» як CCC.

ДНП «НІР» офіційно задекларувало намір претендувати на перший в Україні статус Comprehensive Cancer Centre, що має стратегічне значення для інтеграції української онкологічної системи у європейський простір якості медичної допомоги.

У межах WP6 ДНП «Національний інститут раку» взяло участь у підготовці настанов за сімома доменами якості (7-domain guideline) — керівництва, що визначає уніфіковані критерії та стандарти діяльності комплексних онкологічних центрів за сімома доменами покращення якості: (i) врядування (governance), (ii) наукові дослідження (research), (iii) інтеграція досліджень у клінічну практику (integration of research), (iv) інновації (innovation), (v) профілактика (prevention), (vi) освіта та навчання (education and training), (vii) допомога пацієнтам (patient care). Зазначені настанови вже опубліковано.

9. Розвиток мережі та координація діяльності (WP8)
У рамках WP8 (Network Activities and Coordination):

- забезпечено участь ДНП «Національний інститут раку» у формуванні моделі функціонування мережі EUnetCCC;
- надано національні аналітичні внески щодо ролі національних центрів у європейській мережі;
- взято участь у міжпакетних робочих групах (WP6, WP8, WP9);
- забезпечено методологічну узгодженість між сертифікаційними підходами CCC, моделлю CCCN та інструментами розвитку мережі.

ДНП «НІР» розглядається як потенційний пілотна точка мережі EUnetCCC у Східній Європі.

10. CCCN та міжінституційна координація (WP9)

У рамках WP9 (Comprehensive Cancer Care Networks):

- завершено аудит відповідності ДНП «НІР» критеріям Comprehensive Cancer Care Network (CCCN);
- проведено оцінку ролі інституту як потенційного координаційного центру регіональної мережі онкологічних закладів;
- підготовлено матеріали щодо інтеграції інституту в модель національної CCCN;
- надано пропозиції щодо маршрутизації пацієнтів, функціонування мультидисциплінарних команд та міжінституційної координації.

Заповнено форму попередньої звітності за результатами проведення оцінки ДНП «Національний інститут раку» як кандидата на статус Comprehensive Cancer Care Network (CCCN) та погоджено дату візиту аудитора для проведення оцінювання на місці — вересень 2026 року.

11. Експертний внесок України
Лікарі та наукові співробітники ДНП «Національний інститут раку» беруть участь як експерти у розробці та перегляді нових критеріїв відповідності CCC у рамках проекту EUnetCCC, зокрема у частині:



	• інтеграції клінічної допомоги та наукових досліджень; • мультидисциплінарності та маршрутизації пацієнтів; • індикаторів якості та результативності; • вимог до інфраструктури клінічних досліджень і трансляційної науки. Експертний внесок української сторони враховується при формуванні оновленої моделі сертифікації CCC на рівні ЄС.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://eunetccc2025.eu/	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	6 422 168,15	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		
консультаційні послуги		
обладнання		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця		
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
WP9: Проведення аудиту відповідності критеріям CCCN	Завершення аудиту та інтеграція в модель CCCN	Аудит завершено
WP8: Участь у розвитку та координації мережі EUnetCCC	Забезпечення міжпакетної координації та мережевих активностей	Забезпечено участь та національний аналітичний внесок
WP2: Представлення результатів на щорічній зустрічі партнерів	Постерна доповідь на щорічній зустрічі EUnetCCC	Представлено постерну доповідь із результатами імплементації програми навчання лікарів відповідно до стандартів CCCN
WP4: Участь у пілотній програмі EUnetCCC	Launch of the EUnetCCC Pilots (round 2) — оцінювання організаційних моделей CCC	Розпочато участь як пілотний проєкт другої хвилі



WP6: Участь у підготовці настанов за сімома доменами якості (7-domain guideline)	Set of Criteria and Standards за 7 доменами покращення якості CCC	Настанови розроблено за участю НІР та опубліковано
WP9: Оцінка НІР як кандидата на статус CCCN	Заповнення форми попередньої звітності та погодження візиту аудитора	Форму попередньої звітності заповнено; погоджено дату візиту аудитора — вересень 2026 року

4. Проблемні питання та/або пропозиції

У ході реалізації проєкту EUnetCCC JA виявлено відсутність національної інституційної рамки для системної адаптації критеріїв Comprehensive Cancer Centre (CCC) та Comprehensive Cancer Care Network (CCCN) до нормативно-правового поля України і координації підготовки онкологічних закладів до майбутньої сертифікації за вимогами ЄС.

З метою усунення зазначеного розриву пропонується створення міжвідомчої робочої групи за участю Міністерства охорони здоров'я України, ДНП «Національний інститут раку» та профільних експертів.


Основними завданнями робочої групи мають стати: розробка національних політик і методичних рекомендацій щодо впровадження стандартів CCC/CCCN, адаптація європейських критеріїв сертифікації до національного контексту; підготовка дорожньої карти поетапної сертифікації онкологічних центрів; формування пропозицій щодо змін до нормативно-правових актів, координація взаємодії з європейськими партнерами у межах EUnetCCC.

Відповідальна особа


(підпис)


(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта


(підпис)


(ініціали та прізвище)

